

МОНИТОРИНГ
готовности к введению ФГОС НОО
в 1-х классах и ФГОС ООО в 5-х классах с 1.09.2022 г.
на 01.07.2022 ГО Карпинск

№ п/п	Критерий оценки	Готовность на 01.07.2022г.					
		ОУ 2	ОУ 5	ОУ 6	ОУ 16	ОУ 24	ОУ 33
1	Реализуется утвержденный план мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	+	+	+	+	+	+
2	В нормативно-правовые (программа развития и др.) и локальные акты, должностные инструкции сотрудников, реализующих образовательные программы НОО и ООО внесены изменения в соответствии с требованиями ФГОС	+	+	+	+/-	+/-	+
3	Разработана и утверждена ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО и примерной образовательной программой начального общего образования	+	+/-	+	+	+/-	+
4	Разработана и утверждена ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО и примерной образовательной программой основного общего образования	+	+/-	+	+	+/-	+/-
5	Внесены изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	+	+	-	+	-	-
6	Внесены изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	+	+	-	+	-	-
7	Формирование функциональной грамотности включено в содержание рабочих программ по предметам, учебных дисциплин, курсов	+	+	+	+	+	+
8	100% обучающихся 1-х классов обеспечены учебниками, в т.ч. электронными	+	+	+	+/-	+	+
9	100% обучающихся 5-х классов обеспечены учебниками, в т.ч. электронными	+	+	+	+/-	+	+
10	Проведены классные родительские собрания в 4-х классах, на которых даны разъяснения по изменениям ФГОС ООО с 01.09.2022 года	+/-	+	+	+	+	+

11	Заключены договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	+	+	+	+	-	-
12	Размещение ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОО	+	+	+	+	+	+/-
	% выполнения:	98%	91%	83%	90 %	63%	67 %
	% выполнения по ГО Карпинск:	82%					

+ выполнено
- не выполнено
+/- частично выполнено

Начальник отдела образования
администрации ГО Карпинск



В.В. Грек